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Nome attività Durata

Allestimento e preparazione del cantiere 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse e demolizioni 2 g

Demolizione di opere murarie modeste eseguita con mezzi meccanici 2 g

Struttura nuovo fabbricato 20 g

Strutture di fondazione in c.a. 7 g

Perforazioni per ferri di ancoraggio 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 6 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Solai in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo 1 g

Massetti e sottofondi 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Formazione di rasatura per pavimenti interni 1 g

Tetto fabbricato 10 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 2 g

Montaggio di arcarecci in legno 2 g

Montaggio di tavolame in legno 3 g

Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Tamponatura e tramezzi 12 g

Realizzazione di tamponature 7 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Impianti 18 g

Assistenze murarie e posa corrugati per impianti 2 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 g

Impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Impianto idrico-sanitario e del gas 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 4 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti termici 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione 3 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 2 g

Finiture interne 8 g

Pavimenti interni 8 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8 g

Rivestimenti interni 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Posa di zoccolini 1 g

Parapetti 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 3 g

Intonaci e pitturazioni interne 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Sottofondi, soglie e davanzali 3 g

Posa in opera di soglie, davanzali in marmo 3 g

Serramenti 4 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Marciapiedi 6 g

Realizzazione di sottofondo in pietrame 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica/pietrame 2 g

Alacciamenti impianti a rete 15 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Posa di conduttura del gas 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Finiture esterne 3 g

Pavimentazioni esterne 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 g

Opere esterne 9 g

Decespugliamento di area boscata 2 g

Realizzazione di muretti a secco 3 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 2 g

Ripristino di muri di cinta in pietra 1 g

Posa di cavi interrati per distribuzione elettrica 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g
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Nome attività Durata

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g
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